



ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО
БЕТОНУВАННЮ МОНОЛІТНИХ
КОНСТРУКЦІЙ

СЕКЦІЯ



МАГНОЦА

ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО МУРУВАННЮ
СТІН НА ПОВЕРХАХ

ТА


РОЗПОЧАТО МУРУВАННЯ КОМЕНІВ
НА ПОКРІВЛІ


СЕКЦІЯ

СЕКЦІЯ

ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО БЕТОНУВАННЮ
МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ

NOVA MAGNOLIA





РОЗПОЧАЛИ МУРУВАННЯ СТІН 1- ГО ПОВЕРХУ

ТА


РОЗПОЧАЛИ МОНТАЖ ВЕНТЕЛЯЦІЙНИХ
КАНАЛІВ 1-3 ПОВЕРХИ

СЕКЦІЯ

СЕКЦІЯ

ЗАВЕРШУЄМО РОБОТИ ПО БЕТОНУВАННЮ
МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПОКРІВЛІ





СЕКЦІЯ

ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ ПО МУРУВАННЮ СТІН
НА ПОВЕРХАХ 1-2

РОЗПОЧАЛИ МУРУВАННЯ СТІН 3 ПОВЕРХУ



ЗАВЕРШУЄМО РОБОТИ ПО БЕТОНУВАННЮ
МОНОЛІТНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ПОКРІВЛІ

СЕКЦІЯ